



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  
г. ГУЛЬКЕВИЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН  
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
К.К. РОКОССОВСКОГО**

**ПРИКАЗ**

от

04.04.2022

№ 118

г. Гулькевичи

**Об утверждении Дорожной карты  
реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 7  
им. К.К. Рокоссовского на период 2022-2024 г.г.**

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район от 16.03.2022 г. №215-О «О реализации целевой модели наставничества обучающихся для образовательных организаций муниципального образования Гулькевичский район на период 2022-2024 г.г.» п р и к а з ы в а:

1. Утвердить Дорожную карту реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского на период 2022-2024 г.г. (Приложение №1).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МБОУ СОШ № 7  
им. К.К. Рокоссовского

Г.Ю. Кушнарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 УТВЕРЖДЕНА  
 приказом МБОУ СОШ № 7  
 им. К.К. Рокоссовского  
 от 04.04.2022 № 118

Дорожная карта  
 реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 7  
 им. К.К. Рокоссовского на период 2022-2024 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	<b>Нормативное правовое регулирование реализации целевой модели наставничества</b>			
1.1.	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2022 году	до 01.04.2022	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР	Приказ МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского
1.2.	Назначение ответственного лица за реализацию целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского	до 01.04.2022	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР	Приказ МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского
1.3.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского	до 07.04.2022	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР	Дорожная карта, Приказ МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского
1.4.	Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации ЦМН на уровне школы, включающие: -назначение ответственных за реализацию ЦМН в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского; -назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ	до 15.04.2022	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР	Приказы МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского

	наставничества в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского; -сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества.				
2	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b> Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства Формирование баз наставников на уровне школы	до 10.04.2022	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Информация на сайте школы  Перечень партнерских организаций	
2.1			до 01.05.2022	Т.В. Брауэр, зам директора по ВР	Перечень партнерских организаций
2.2			в течение всего периода реализации ЦМН	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: -базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; -базы выпускников; -базы наставников от предприятий и организаций
2.3					

2.4	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР.	Базы эффективных программ наставничества
2.5	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества	до 01.09.2022	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.6	Информирование родителей, учащихся МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	с 01.09.2022	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР Классные руководители 1-11 классов	Информационная кампания
2.7	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН	октябрь – декабрь 2022 г.	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР Т.В. Брауэр, зам директора по ВР Классные руководители 1-11 классов	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией

3		Реализация целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1 им. К.К. Рокоссовского в 2022-2024 учебном году	
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	октябрь-ноябрь 2022г.	<p>О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР</p> <p>Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры</p>
3.2	Формирование базы наставляемых в 2022-2023 учебном году	сентябрь-октябрь 2022г.	<p>О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР Классные руководители 1-11 классов.</p> <p>База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники</p>
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022-2023 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	сентябрь 2022 г.	<p>О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР</p> <p>База наставников для участия в программах наставничества в 2021 – 2022/2022-2023 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов</p>

				наставляемых
3.4	Обучение наставников	октябрь 2022г	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 15 октября 2022г.	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Реализация программ наставничества

3.7	Завершение наставничества, подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
<b>4</b>	<b>Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов</b>			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.	в течение всего периода реализации ЦМН	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальной рубрики на официальном сайте школы	до 01.05.2022	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
4.3	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителей муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь – декабрь 2022 г.	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР Т.В. Брауэр, зам директора по ВР	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов

5	<b>Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества</b>			
5.1	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.3	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	в течение всего периода реализации ЦМН	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН :
6	<b>Мониторинг процесса реализации программ наставничества</b>			
5.1	Оценка качества реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Оформлены и обобщены материалы
5.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентного, профессионального роста	в течение всего периода	О.Н. Плюснина, зам директора по	Оформлены и обобщены материалы



	участников целевой модели наставничества	реализации ЦМН	УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	
<b>6</b>	<b>Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества</b>			
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
6.1.1	на уровне школы: -контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; -контроль проведения программ наставничества.	в течение всего периода реализации ЦМН	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	
6.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества			
6.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	О.Н. Плюснина, зам директора по УВР О.К. Минникова, зам директора по УВР	Обеспечение условий реализации ЦМН